

இராமேஸ்வரம் நகர் மன்றக் கூட்டம்
2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 25ம் தேதி காலை 11: 00 மணிக்கு நடைபெற்ற நகர்மன்றக் கூட்ட
நடவடிக்கை

முன்னிலை: ச. மூர்த்தி,
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி

பொருள் எண்	பொருள்விபம்	தீர்மானவிபரம்
1	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி வடகாடு உரக்கிடங்கு வளாகத்திற்கு, உரக்கிடங்கிலிருந்து சுமார் 2.00 கி.மீ தொலைவில் உள்ள கிணற்றிலிருந்து 2HP மின்மோட்டார் பொருத்தி உரக்கிடங்கு தண்ணீர் தேவைக்கு நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு வந்தது.</p> <p>இந்நிலையில் அணுகு சாலையின் இருபுறமும் முட்டாதர்கள் வளர்ந்து சாலையினை மூடியிருந்ததால், வாகனங்கள் செல்வதற்கு சிரமம் ஏற்பட்டு வந்தது. முட்டாதர்களை அகற்றும் பணியின் போது சில இடங்களிலும், நாள்பட்ட பயன்பாட்டினால் பல இடங்களில் உள்ள குழாய்கள் சேதமடைந்து நீர்கசிவு ஏற்பட்டு வடகாடு உரக்கிடங்கு வளாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிக்கு தண்ணீர் செல்லவில்லை. எனவே, உரக்கிடங்கில் உரம் தயாரித்தல், மண்புழு உரக்கூட்டம் தண்ணீர் தேவை, விண்ட்ரோஸ் ப்ளாட்பாரம் தண்ணீர் தேவைக்கும், தண்ணீர் தேவைக்கும், பணியாளர்களின் தண்ணீர் தேவைக்கும் மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. உரம் தயாரிப்பு பணியில் தொய்வு நிலை காணப்படுகிறது.</p>	தீர்மானம் எண். 606 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>மேலும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்கள் உரம் தயாரிப்பு பணிகள் முழு அளவில் நடைபெற அனைத்து ஏற்பாடுகள் செய்து தொய்வின்றி நடந்திட பல்வேறு கானோளி காட்சி மூலம் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்கள்.</p> <p>எனவே, நீரேற்றக் குழாய் சேதமடைந்த ஒரு பகுதியான வடகாடு உரக்கிடங்கு அணுகுசாலையில் இருந்து வடகாடு உரக்கிடங்கு வளாகம் வரை சுமார் 860.00 மீட்டர் நீளத்திற்கு 75 எம்.எம் பி.வி.சி குழாய் புதிதாக மாற்றம் செய்திட ரூ.2,50,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். வருவாய் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம் 	
2	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்கு 2020-21-ம் நிதியாண்டு 15-வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டத்தின் கீழ் (Un-Tied Grant) தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், மதுரை அலுவலக மின்னஞ்சல் அனுமதி நாள்: 05.01.2022-ன் படி அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>பணிகளின் விபரம் பின்வருமாறு.</p>	தீர்மானம் எண். 607 அனுமதிக்கப்பட்டது.

வ. எண்	மான்ய விபரம்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ.)
1	Un-Tied Grant	கரையூர் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு, மோட்டார் அமைத்து, குழாய்கள் பதிக்கும் பணி	10.00
2		சுனாமி காலணி பகுதியில் உள்ள திறந்தவெளி கிணற்றினை தூர்வாரி, மோட்டார் அமைத்து, குழாய்கள் மற்றும் RO Plant அமைக்கும் பணி	10.00
3		நடராஜபுரம் பகுதியில் உள்ள திறந்தவெளி கிணற்றினை தூர்வாரி, மோட்டார் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	10.00
4		நம்புநாயகியம்மன் கோவில் தலைமை நீரேற்று நிலையம், செம்மடம் நீரேற்று நிலையம் மற்றும் மெய்யம்புளி நீரேற்று நிலையங்களுக்கு புதிதாக மோட்டார்கள் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய குழாய்கள் சப்ளை செய்யும் பணி (2HP-12 எண்ணம், 5HP-5 எண்ணம் மற்றும் 12.5HP-3 எண்ணம்)	10.00
5		திட்டக்குடி தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டியில் புதிதாக 63KVA திறன் கொண்ட மின்பெருக்கி மற்றும் கேபிள் பதிக்கும் பணி	10.00
6		எம்.கே.நகர் பகுதியில் 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டும் பணி	17.00
7	Un-Tied Grant	மெய்யம்புளி நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள நீர்த்தேக்க தொட்டியினை பொது மராமத்து செய்து, மோட்டார் பொருத்தி, சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணி	10.00
8		மெய்யம்புளி நீரேற்று நிலையம் மற்றும் திட்டக்குடி தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டி ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக குளோரினேசன் பிளாண்ட் அமைக்கும் பணி	9.90
9		மெய்யம்புளி நீரேற்று நிலையத்தில் புதிதாக 63KVA திறன் கொண்ட மின்பெருக்கி மற்றும் கேபிள் பதிக்கும் பணி	10.00
10		சுற்றுலா பேருந்து நிலையம் - நுண் உரக்கூட வளாகத்தின் அருகில் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	25.00

	11	கற்றுலா பேருந்து நிலையம் வளாகத்தினுள் வள மீட்பு மையம் (Resource Recovery Centre) அமைக்கும் பணி	40.00	
	12	பெரிய பள்ளிவாசல் தெரு மேற்கு மூன்றாம் பகுதியில் (136021L180) பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணி	9.80	
	13	பெரிய பள்ளிவாசல் தெரு இரண்டாவது மேற்கு வடக்கு குறுக்கு பகுதியில் (136021L181) பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணி	7.50	
	14	ஈஸ்வரியம்மன் கோவில் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் 6மீ உயரம் கொண்ட மின்விளக்குகள் மற்றும் உயர்மின் கோபுர விளக்குகள் அமைத்து கேபிள் பதித்து ஒளிரச்செய்யும் பணி	20.00	
	மொத்தம்		199.20	
	அலுவலகக்குறிப்பு:			
	<ul style="list-style-type: none"> • அனுமதிக்கலாம். எண் (1) முதல் (10) மற்றும் (12) முதல் (14) வரையுள்ள பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி, மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். • வரிசை எண்(14)-ல் காணும் ரூ.40.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டு பணி, நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், மதுரை அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி வரம்பிற்குட்பட்டு வருவதால், உரிய பிரேரணை சமர்ப்பித்து நிர்வாக அனுமதி பெறலாம். 			
3	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Tied Grant) 2021-22-ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் ஆக மொத்தம் 6 பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைக்கடிதம் ந.க.எண்.31113/2021/அம்ரூட்-2 நாள்:06-12-2021-ன் படி ரூ.122.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p>			<p>தீர்மானம் எண். 608 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

மேலும், இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்:570 நாள்: 07-12-2021-ன் படி ரூ.72.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் உள்ள ஐந்து பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், மதுரை அவர்களின் செயல்முறைக்கடித ந.க.எண்.5044/2021/பி2 நாள்:13-12-2021-ன் படி ரூ.50.00 இலட்சத்திற்கு மீதமுள்ள ஒரு பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.30.00 இலட்சத்திற்கான நம்புநாயகியம்மன் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் நீர் உறிஞ்சு கிணறு, மோட்டார் மற்றும் எம்.ஆர்.டி நகர் மேல்நிலைநீர்த்தேக்க தொட்டி வரை குழாய் பதிக்கும் பணிக்கு 06-01-2022-ல் முதன் முறையாக மின்னனு வாயிலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் நேரடியாக மட்டும் 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கலந்தாய்வு குழு மூலம் 06-01-2022 அன்று தகுதிகாண் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டது. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கும் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் இருந்ததால் 07-01-2022 அன்று விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

Name of Work: Construction of Infiltration well (4.50m Internal dia, 7m depth) with Motor and Pipeline arrangements for MRT Nagar OHT at Namabunayakiyamma Kovil Head Works

1.	M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், 4, அரண்மனை ராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 4.81% அதிகம்
2.	M/s வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்டரக்ஷன், 97/1 யாதவா தெரு, வெளிப்பட்டினம் (Post), இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 10.40 % அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், (மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 4.81% அதிகம்) நிறுவனத்தை விலைவிகிதத்தினை குறைத்துதருமாறு 07-01-2022-ல் சம்மதக்கடிதம் அறிவிப்பு கோரியதில் மேற்படி நிறுவனம் தனது 10-01-2022-ம் தேதிய கடிதத்தில் 4.81% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்திலிருந்து 4.49% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்தில் மட்டுமே செய்து தருவதாக கடிதம் கொடுத்துள்ளது. விலைவிகிதத்தை மேலும் குறைக்க முன்வரவில்லை.

மேற்கண்ட பணி திட்டப்பணியாக இருப்பதாலும், பணியினை விரைவாக உரியகாலத்தில் முடிக்கும் பொருட்டும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்பீட்டைக்காட்டிலும் 4.49% அதிகம்) அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ul style="list-style-type: none"> • மன்றம் அனுமதிக்கலாம் • மேற்கண்ட பணியானது திட்டப்பணி என்பதாலும் பணியினை உரிய காலத்தில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவேண்டி இருப்பதாலும், தமிழ்நாடு நகராட்சி பொறியியல் நடைமுறை தொகுதி நூல் பத்தி எண்: 2.7.2ன் படி நகர்மன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு வருவதால் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை காட்டிலும் 4.49% அதிகம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம், கூடுதல் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். 	
4	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Tied Grant) 2021-22-ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் ஆக மொத்தம் 6 பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைக்கடிதம் ந.க.எண்.31113/2021/அம்ரூட்-2 நாள்:06-12-2021-ன் படி ரூ.122.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேலும், இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்:570 நாள்: 07-12-2021-ன் படி ரூ.72.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் உள்ள ஐந்து பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேலும், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், மதுரை அவர்களின் செயல்முறைக்கடித ந.க.எண்.5044/2021/பி2 நாள்:13-12-2021-ன் படி ரூ.50.00 இலட்சத்திற்கு மீதமுள்ள ஒரு பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p>	தீர்மானம் எண். 609 அனுமதிக்கப்பட்டது

மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.20.00 இலட்சத்திற்கான டி.எம்.எஸ்.ஏ நகரில் நீர் உறிஞ்சு கிணறு, மோட்டார் மற்றும் குழாய் பதிக்கும் பணிக்கு 06-01-2022-ல் முதன் முறையாக மின்னணு வாயிலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் நேரடியாக மட்டும் 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கலந்தாய்வு குழு மூலம் 06-01-2022 அன்று தகுதிகாண் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டது. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கும் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் இருந்ததால் 07-01-2022 அன்று விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

Name of Work: Construction of Infiltration well (4.50m Internal dia, 9m depth) with Motor and Pipeline arrangements at TMSA Nagar

1.	M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், 4, அரண்மனை ராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 4.73% அதிகம்
2.	M/s வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்டரக்ஷன், 97/1 யாதவா தெரு, வெளிப்பட்டினம் (Post), இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 9.73% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், (மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 4.73% அதிகம்) நிறுவனத்தை விலைவிகிதத்தினை குறைத்துருமாறு 07-01-2022-ல் சம்மதக்கடிதம் அறிவிப்பு கோரியதில் மேற்படி

	<p>நிறுவனம் தனது 10-01-2022-ம் தேதிய கடிதத்தில் 4.73% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்திலிருந்து 4.44% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்தில் மட்டுமே செய்து தருவதாக கடிதம் கொடுத்துள்ளது. விலைவிகிதத்தை மேலும் குறைக்க முன்வரவில்லை.</p> <p>மேற்கண்ட பணி திட்டப்பணியாக இருப்பதாலும், பணியினை விரைவாக உரியகாலத்தில் முடிக்கும் பொருட்டும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்பீட்டைக்காட்டிலும் 4.44% அதிகம்) அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட பணியானது திட்டப்பணி என்பதாலும் பணியினை உரிய காலத்தில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவேண்டி இருப்பதாலும், தமிழ்நாடு நகராட்சி பொறியியல் நடைமுறை தொகுதி நூல் பத்தி எண்: 2.7.2ன் படிநகர்மன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு வருவதால் அவசர அவசியம் கருதிமதிப்பீட்டை காட்டிலும் 4.44% அதிகம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம், கூடுதல் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். 	
5	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Tied Grant) 2021-22-ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் ஆக மொத்தம் 6 பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்,</p>	<p>தீர்மானம் எண். 610 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

சென்னை அவர்களின் செயல்முறைக்கடிதம் ந.க.எண்.31113/2021/அம்ரூட்-2 நாள்:06-12-2021-ன் படி ரூ.122.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்:570 நாள்: 07-12-2021-ன் படி ரூ.72.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் உள்ள ஐந்து பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், மதுரை அவர்களின் செயல்முறைக்கடித ந.க.எண்.5044/2021/பி2 நாள்:13-12-2021-ன் படி ரூ.50.00 இலட்சத்திற்கு மீதமுள்ள ஒரு பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.50.00 இலட்சத்திற்கான சுற்றுலா பேருந்து நிலையம் - நுண் உரக்கூட வளாகத்தில் பொது சுகாதாரபிரிவு வாகனங்கள் நிறுத்துமிட கூடம் அமைக்கும் பணிக்கு 06-01-2022-ல் முதன் முறையாக மின்னணு வாயிலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் நேரடியாக மட்டும் 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கலந்தாய்வு குழு மூலம் 06-01-2022 அன்று தகுதிகாண் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டது. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கும் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் இருந்ததால் 07-01-2022 அன்று விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தனி அலுவலரின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

Name of Work: Providing SWM Vehicles Parking Shed with Pavement at Tourism Bus-Stand MCC Premises

1.	M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை ராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 4.72% அதிகம்
2.	M/s வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1 யாதவா தெரு, வெளிப்பட்டினம் (Post), இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 58.94% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், (மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 4.72% அதிகம்) நிறுவனத்தை விலைவிகிதத்தினை குறைத்துதருமாறு 07-01-2022-ல் சம்மதக்கடிதம் அறிவிப்பு கோரியதில் மேற்படி நிறுவனம் தனது 10-01-2022-ம் தேதிய கடிதத்தில் 4.72% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்திலிருந்து 4.40% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்தில் மட்டுமே செய்து தருவதாக கடிதம் கொடுத்துள்ளது. விலைவிகிதத்தை மேலும் குறைக்க முன்வரவில்லை.

மேற்கண்ட பணி திட்டப்பணியாக இருப்பதாலும், பணியினை விரைவாக உரியகாலத்தில் முடிக்கும் பொருட்டும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்பீட்டைக்காட்டிலும் 4.40% அதிகம்) அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட பணியானது திட்டப்பணி என்பதாலும் பணியினை உரிய காலத்தில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவேண்டி இருப்பதாலும், தமிழ்நாடு நகராட்சி பொறியியல் நடைமுறை தொகுதி நூல் பத்தி எண்: 2.7.2ன் படிநகர்மன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு வருவதால் அவசர அவசியம் கருதிமதிப்பீட்டை காட்டிலும் 4.40% அதிகம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம், கூடுதல் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். 	
6	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Tied Grant) 2021-22-ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள ஆக மொத்தம் 6 பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைக்கடிதம் ந.க.எண்.31113/2021/அம்ரூட்-2 நாள்:06-12-2021-ன் படி ரூ.122.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேலும், இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்:570 நாள்: 07-12-2021-ன் படி ரூ.72.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் உள்ள ஐந்து பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேலும், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், மதுரை அவர்களின் செயல்முறைக்கடித ந.க.எண்.5044/2021/பி2 நாள்:13-12-2021-ன் படி ரூ.50.00 இலட்சத்திற்கு மீதமுள்ள ஒரு பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p>	தீர்மானம் எண். 611 அனுமதிக்கப்பட்டது

மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.11.00 இலட்சத்திற்கான Bailing Machine மற்றும் நுண் உர தொட்டிகள் வடகாடு RRC-யில் அமைக்கும் பணிக்கு 06-01-2022-ல் முதன் முறையாக மின்னணு வாயிலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் நேரடியாக மட்டும் 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கலந்தாய்வு குழு மூலம் 06-01-2022 அன்று தகுதிகாண் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டது. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கும் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் இருந்ததால் 07-01-2022 அன்று விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

Name of Work: Providing Bailing Machine with Tub arrangements to Vadakadu Compost Yard RRC

1.	M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை ராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 4.98% அதிகம்
2.	M/s வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1 யாதவா தெரு, வெளிப்பட்டினம் (Post), இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 39.93% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், (மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 4.98% அதிகம்) நிறுவனத்தை விலைவிகிதத்தினை குறைத்து தருமாறு 07-01-2022-ல் சம்மதக்கடிதம் அறிவிப்பு கோரியதில் மேற்படி

	<p>நிறுவனம் தனது 10-01-2022-ம் தேதிய கடிதத்தில் 4.98% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்திலிருந்து 4.33% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்தில் மட்டுமே செய்து தருவதாக கடிதம் கொடுத்துள்ளது. விலைவிகிதத்தை மேலும் குறைக்க முன்வரவில்லை.</p> <p>மேற்கண்ட பணி திட்டப்பணியாக இருப்பதாலும், பணியினை விரைவாக உரியகாலத்தில் முடிக்கும் பொருட்டும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்பீட்டைக்காட்டிலும் 4.33% அதிகம்) அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட பணியானது திட்டப்பணி என்பதாலும் பணியினை உரிய காலத்தில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவேண்டி இருப்பதாலும், தமிழ்நாடு நகராட்சி பொறியியல் நடைமுறை தொகுதி நூல் பத்தி எண்: 2.7.2ன் படி நகர்மன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு வருவதால் அவசர அவசியம் கருதிமதிப்பீட்டை காட்டிலும் 4.33% அதிகம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம், கூடுதல் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். 	
7	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Tied Grant) 2021-22-ன் கீழ் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பிரதான குழாய் பதிக்கும் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட</p>	<p>தீர்மானம் எண். 612 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

மதிப்பீட்டு பணிக்கு இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்:570 நாள்:07-12-2021-ன் படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து 06-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.25% குறைவு
2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.25% அதிகம்

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.25% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதியும், அரசின் திட்டப்பணியினை விரைவில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டியுள்ளதால் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

8

இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Tied Grant) 2021-22-ன் கீழ் பேருந்து நிலையத்தில், திறந்த வெளிக்கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தி, குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்:570 நாள்:07-12-2021-ன் படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து 06-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

- | | |
|--|---|
| 1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்,
4, அரண்மனை இராமசாமி,
கொத்தனார் மேலத்தெரு,
இராமநாதபுரம். | மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும்
0.50% குறைவு |
| 2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்,
97/1, யாதவா தெரு
வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்),
இராமநாதபுரம். | மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும்
1.58% அதிகம் |

அலுவலகக்குறிப்பு:

- வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.50% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.
- அவசர அவசியம் கருதியும், அரசின் திட்டப்பணியினை விரைவில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டியுள்ளதால் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு

தீர்மானம் எண். 613
அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>					
<p>9</p>	<p>ஈஸ்வரியம்மன் கோவில் வாகன நிறுத்துமிடம் முதல் மாங்காடு – சம்பை பகுதியினை இணைக்கும் சாலையின் குறுக்கே சிறுபாலம் அமைக்கும் ரூ.3,50,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து 20-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="622 715 1375 954"> <tr> <td data-bbox="622 715 1016 833"> <p>1. M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p> </td> <td data-bbox="1016 715 1375 833"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.60% குறைவு</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 833 1016 954"> <p>2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p> </td> <td data-bbox="1016 833 1375 954"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.60% அதிகம்</p> </td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.60% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.K திருமுருகன், இராமநாதபுரம் என்பவரின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும் மேற்படி சாலையின் பாதுகாப்பு நலன் கருதியும், திட்டப்பணியினை விரைவில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் 	<p>1. M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.60% குறைவு</p>	<p>2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.60% அதிகம்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 614 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>1. M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.60% குறைவு</p>					
<p>2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.60% அதிகம்</p>					

	<p>பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>					
<p>10</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் கரையூர் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு, மோட்டார் அமைத்து, குழாய்கள் பதிக்கும் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022 அன்று தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="353 743 1630 1072"> <tr> <td data-bbox="353 743 1048 911"> <p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p> </td> <td data-bbox="1048 743 1630 911"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.30% குறைவு</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="353 911 1048 1072"> <p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p> </td> <td data-bbox="1048 911 1630 1072"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.50% அதிகம்</p> </td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.30% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p>	<p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.30% குறைவு</p>	<p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.50% அதிகம்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 615 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.30% குறைவு</p>					
<p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.50% அதிகம்</p>					

	<p>2. மேற்காணும் பணியானது குடிநீர் விநியோகம் தொடர்பான பணியாக இருப்பதால், அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>					
<p>11</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் சுனாமி காலணி பகுதியில் உள்ள திறந்தவெளி கிணற்றினை தூர்வாரி, மோட்டார் அமைத்து, குழாய்கள் மற்றும் RO Plant அமைக்கும் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022 அன்று தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="353 836 1630 1171"> <tr> <td data-bbox="353 836 1048 1007"> <p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p> </td> <td data-bbox="1048 836 1630 1007"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.75% குறைவு</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="353 1007 1048 1171"> <p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p> </td> <td data-bbox="1048 1007 1630 1171"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 2.20% அதிகம்</p> </td> </tr> </table>	<p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.75% குறைவு</p>	<p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 2.20% அதிகம்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 616 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.75% குறைவு</p>					
<p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 2.20% அதிகம்</p>					

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.75% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியானது குடிநீர் விநியோகம் தொடர்பான பணியாக இருப்பதால், அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 			
12	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் நடராஜபுரம் பகுதியில் உள்ள திறந்தவெளி கிணற்றினை தூர்வாரி, மோட்டார் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022 அன்று தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="353 1129 1630 1370"> <tr> <td data-bbox="353 1129 1048 1370"> <ol style="list-style-type: none"> 1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம். </td> <td data-bbox="1048 1129 1630 1370"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவு</p> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம். 	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவு</p>	<p>தீர்மானம் எண். 617 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம். 	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவு</p>			

	<p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 2.50% அதிகம்</p>	
	<p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியானது குடிநீர் விநியோகம் தொடர்பான பணியாக இருப்பதால், அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 		
<p>13</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் நம்புநாயகியம்மன் கோவில் தலைமை நீரேற்று நிலையம், செம்மடம் நீரேற்று நிலையம் மற்றும் மெய்யம்புளி நீரேற்று நிலையங்களுக்கு புதிதாக மோட்டார்கள் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய குழாய்கள் சப்ளை செய்யும் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022 அன்று தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு</p>		<p>தீர்மானம் எண். 618 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.90% குறைவு
2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.90% அதிகம்

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.90% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.
2. மேற்காணும் பணியானது குடிநீர் விநியோகம் தொடர்பான பணியாக இருப்பதால், அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

14

இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் திட்டக்குடி தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டியில் புதிதாக 63KVA திறன் கொண்ட மின்பெருக்கி மற்றும் கேபிள்

தீர்மானம் எண். 619 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பதிக்கும் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022 அன்று தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

- | | |
|--|---|
| 1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்,
4, அரண்மனை இராமசாமி,
கொத்தனார் மேலத்தெரு,
இராமநாதபுரம். | மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும்
0.70% குறைவு |
| 2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்,
97/1, யாதவா தெரு
வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்),
இராமநாதபுரம். | மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும்
1.70%அதிகம் |

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.70% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதியும், அரசின் திட்டப்பணியினை விரைவில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டியுள்ளதால் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

15

இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் மெய்யம்புளி நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள நீர்த்தேக்க தொட்டியினை பொது மராமத்து செய்து, மோட்டார் பொருத்தி, சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022 அன்று தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

- | | |
|--|---|
| 1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்,
4, அரண்மனை இராமசாமி,
கொத்தனார் மேலத்தெரு,
இராமநாதபுரம். | மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும்
0.60% குறைவு |
| 2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்,
97/1, யாதவா தெரு
வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்),
இராமநாதபுரம். | மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும்
1.58% அதிகம் |

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.60% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.
2. மேற்காணும் பணியானது குடிநீர் விநியோகம் தொடர்பான பணியாக இருப்பதால், அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு

தீர்மானம் எண். 620
அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	
<p>16</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் மெய்யம்புளி நீரேற்று நிலையம் மற்றும் திட்டக்குடி தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டி ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக குளோரினேசன் பிளாண்ட் அமைக்கும் ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022 அன்று தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 4, அரண்மனை இராமசாமி, 0.65% குறைவு கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p> <p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 97/1, யாதவா தெரு 2.10% அதிகம் வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.65% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 621 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>2. மேற்காணும் பணியானது குடிநீர் விநியோகம் தொடர்பான பணியாக இருப்பதால், அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>					
<p>17</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் மெய்யம்புளி நீரேற்று நிலையத்தில் புதிதாக 63KVA திறன் கொண்ட மின்பெருக்கி மற்றும் கேபிள் பதிக்கும் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022 அன்று தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="0" data-bbox="448 829 1523 1165"> <tr> <td data-bbox="448 829 1008 989"> <p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p> </td> <td data-bbox="1164 829 1523 909"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.30%குறைவு</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1005 1008 1165"> <p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p> </td> <td data-bbox="1164 1005 1523 1085"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 2.00%அதிகம்</p> </td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p>	<p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.30%குறைவு</p>	<p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 2.00%அதிகம்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 622 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.30%குறைவு</p>					
<p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1, யாதவா தெரு வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 2.00%அதிகம்</p>					

	<p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.30% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், அரசின் திட்டப்பணியினை விரைவில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டியுள்ளதால் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	
18	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21ன் கீழ் பெரிய பள்ளிவாசல் தெரு மேற்கு மூன்றாம் பகுதியில் (136021L180) பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022 அன்று தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 4, அரண்மனை இராமசாமி, 0.60%குறைவு கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p> <p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 97/1, யாதவா தெரு 1.90%அதிகம் வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p>	தீர்மானம் எண். 623 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.60% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், அரசின் திட்டப்பணியினை விரைவில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டியுள்ளதால் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	
19	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் பெரிய பள்ளிவாசல் தெரு இரண்டாவது மேற்கு வடக்கு குறுக்கு பகுதியில் (136021L181) பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் ரூ.7.50 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022 அன்று தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40%குறைவு 4, அரண்மனை இராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம். 	தீர்மானம் எண். 624 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>2. M/S வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 97/1, யாதவா தெரு 1.50% அதிகம் வெளிப்பட்டினம்(அஞ்சல்), இராமநாதபுரம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், அரசின் திட்டப்பணியினை விரைவில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டியுள்ளதால் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	
20	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான மார்க்கெட் வணிக வளாகங்களில் உள்ள 10 எண்ணம் கடைகளின் மேற்கூரையில் நிழற்குடை சீட்டுகள் பொருத்தும் ரூ.1,00,000/-க்கான மதிப்பீட்டு பணிக்கு தனி அலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து 24-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	தீர்மானம் எண். 625 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>1. K.P முனியசாமி, ஒப்பந்ததாரர், இராமேஸ்வரம்.</p> <p>2. M. முனியசாமி பாண்டியன், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.45% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.K.P.முனியசாமி, இராமேஸ்வரம் என்பவரின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், மேற்படி கடைகளில் வியாபாரம் செய்து வரும் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	
21	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி வடகாடு உரக்கிடங்கு அணுகு சாலையிலிருந்து உரக்கிடங்கு வரை பிவிசி நீரேற்றக் குழாய் பதிக்கும் ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06/01/2022 அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து 24/01/2022 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	தீர்மானம் எண். 626 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>1. திரு. M.கண்ணன், 15, விநாயகர் தெரு, செந்தமிழ் நகர், சிவகங்கை.</p> <p>2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 0.25% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள திரு. M.கண்ணன், சிவகங்கை ஒப்பந்ததாரரின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், திடக்கழிவு மேலாண்மை உரமாக்கும் பணிகள் தொடர்வதற்கு தொடர்ந்து நடந்து வரவும், பொதுசுகாதாரத்தினை கருத்தில் கொண்டும் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	
22	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் பதிக்கும் ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு தனி அலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து 24-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	தீர்மானம் எண். 627 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>1. திரு.M.முனியசாமி பாண்டியன், ஒப்பந்ததாரர், இராமேஸ்வரம்.</p> <p>2. திரு.P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.முனியசாமி பாண்டியன், இராமேஸ்வரம் என்பவரின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் குடிநீர் விநியோக நலன் கருதியும் மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	
23	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி மாண்புமிகு முன்னாள் குடியரசு தலைவர் டாக்டர் A.P.J.அப்துல்கலாம் அவர்களின் வீட்டிற்கு செல்லும் சாலையின் பழுதடைந்த பகுதிகளில் கான்கிரீட் சிலாப்கள் அமைக்கும் ரூ.75,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து 25-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	தீர்மானம் எண். 628 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>1. திரு.M.முனியசாமி பாண்டியன், ஒப்பந்ததாரர், இராமேஸ்வரம்.</p> <p>2. திரு.P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.75% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.முனியசாமி பாண்டியன், இராமேஸ்வரம் என்பவரின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், சுற்றுலா பயணிகள், யாத்ரீகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.75% குறைவு</p> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 2.10% அதிகம்</p>
24	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் எம்.கே.நகர் பகுதியில் 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டும் ரூ.17.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022-ம் தேதியில் தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி உத்தரவுப்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு, 07-01-2022-ம் தேதியில் மண்டல செயற்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அலுவலகம், மதுரை அவர்களால் தொழில்நுட்ப</p>	<p>தீர்மானம் எண். 629 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கலந்தாய்வு குழு மூலம் 21-01-2022 அன்று தகுதிகாண் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டது. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கும் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் இருந்ததால் 24-01-2022 அன்று விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

1	M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4, அரண்மனை ராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 4.85% அதிகம்
2	M/s வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 97/1 யாதவா தெரு, வெளிப்பட்டினம் (Post), இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 10.45% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், (மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 4.85% அதிகம்) நிறுவனத்தை விலைவிகிதத்தினை குறைத்துதருமாறு 24-01-2022-ல் சம்மதக்கடிதம் அறிவிப்பு கோரியதில் மேற்படி நிறுவனம் தனது 25-01-2022-ம் தேதிய கடிதத்தில் 4.85% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்திலிருந்து 4.51% அதிகம் என்ற

	<p>விலைவிகிதத்தில் மட்டுமே செய்து தருவதாக கடிதம் கொடுத்துள்ளது. விலைவிகிதத்தை மேலும் குறைக்க முன்வரவில்லை.</p> <p>மேற்கண்ட பணி திட்டப்பணியாக இருப்பதாலும், பணியினை விரைவாக உரியகாலத்தில் முடிக்கும் பொருட்டும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்பீட்டைக்காட்டிலும் 4.51% அதிகம்) அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட பணியானது திட்டப்பணி என்பதாலும் பணியினை உரிய காலத்தில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவேண்டி இருப்பதாலும், தமிழ்நாடு நகராட்சி பொறியியல் நடைமுறை தொகுதி நூல் பத்தி எண்: 2.7.2ன் படி நகர்மன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு வருவதால் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை காட்டிலும் 4.51% அதிகம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம், கூடுதல் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். 	
25	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் சுற்றுலா பேருந்து நிலையம் - நுண் உரக்கூட வளாகத்தின் அருகில் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் ரூ.25.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022-ம் தேதியில் தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி உத்தரவுப்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு, 07-01-2022-ம் தேதியில் மண்டல</p>	தீர்மானம் எண். 630 அனுமதிக்கப்பட்டது.

செயற்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அலுவலகம், மதுரை அவர்களால் தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கலந்தாய்வு குழு மூலம் 21-01-2022 அன்று தகுதிகாண் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டது. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கும் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் இருந்ததால் 24-01-2022 அன்று விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தனி அலுவலரின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

1	M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், 4, அரண்மனை ராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 4.98% அதிகம்
2	M/s வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்டரக்ஷன், 97/1 யாதவா தெரு, வெளிப்பட்டினம் (Post), இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 11.50% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், (மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 4.98% அதிகம்) நிறுவனத்தை விலைவிகிதத்தினை குறைத்துதருமாறு 24-01-2022-ல் சம்மதக்கடிதம் அறிவிப்பு கோரியதில் மேற்படி நிறுவனம் தனது 25-01-2022-ம் தேதிய கடிதத்தில் 4.98% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்திலிருந்து 4.45%

	<p>அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்தில் மட்டுமே செய்து தருவதாக கடிதம் கொடுத்துள்ளது. விலைவிகிதத்தை மேலும் குறைக்க முன்வரவில்லை.</p> <p>மேற்கண்ட பணி திட்டப்பணியாக இருப்பதாலும், பணியினை விரைவாக உரியகாலத்தில் முடிக்கும் பொருட்டும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்பீட்டைக்காட்டிலும் 4.45% அதிகம்) அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ul style="list-style-type: none"> • மன்றம் அனுமதிக்கலாம் • மேற்கண்ட பணியானது திட்டப்பணி என்பதாலும் பணியினை உரிய காலத்தில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவேண்டி இருப்பதாலும், தமிழ்நாடு நகராட்சி பொறியியல் நடைமுறை தொகுதி நூல் பத்தி எண்: 2.7.2ன் படி நகர்மன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு வருவதால் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை காட்டிலும் 4.45% அதிகம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம், கூடுதல் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். 	
26	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் சுற்றுலா பேருந்து நிலையம் வளாகத்தினுள் வள மீட்பு மையம் (Resource Recovery Centre) அமைக்கும் ரூ.40.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் மற்றும்</p>	தீர்மானம் எண். 631 அனுமதிக்கப்பட்டது.

மண்டல செயற்பொறியாளர், மதுரை அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கலந்தாய்வு குழு மூலம் 21-01-2022 அன்று தகுதிகாண் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டது. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கும் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் இருந்ததால் 24-01-2022 அன்று விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

1	M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், 4, அரண்மனை ராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 4.99% அதிகம்
2	M/s வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்டரக்ஷன், 97/1 யாதவா தெரு, வெளிப்பட்டினம் (Post), இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 12.40% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், (மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 4.99% அதிகம்) நிறுவனத்தை விலைவிகிதத்தினை குறைத்துதருமாறு 21-01-2022-ல் சம்மதக்கடிதம் அறிவிப்பு கோரியதில் மேற்படி நிறுவனம் தனது 24-01-2022-ம் தேதிய கடிதத்தில் 4.99% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்திலிருந்து 4.40%

	<p>அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்தில் மட்டுமே செய்து தருவதாக கடிதம் கொடுத்துள்ளது. விலைவிகிதத்தை மேலும் குறைக்க முன்வரவில்லை.</p> <p>மேற்கண்ட பணி திட்டப்பணியாக இருப்பதாலும், பணியினை விரைவாக உரியகாலத்தில் முடிக்கும் பொருட்டும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்பீட்டைக்காட்டிலும் 4.40% அதிகம்) அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட பணியானது திட்டப்பணி என்பதாலும் பணியினை உரிய காலத்தில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவேண்டி இருப்பதாலும், தமிழ்நாடு நகராட்சி பொறியியல் நடைமுறை தொகுதி நூல் பத்தி எண்: 2.7.2ன் படி நகர்மன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு வருவதால் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை காட்டிலும் 4.40% அதிகம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம், கூடுதல் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். 	
27	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு மான்யத்திட்டம் (Un-Tied Grant) 2020-21-ன் கீழ் ஈஸ்வரியம்மன் கோவில் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் 6மீ உயரம் கொண்ட மின்விளக்குகள் மற்றும் உயர்மின் கோபுர விளக்குகள் அமைத்து கேபிள் பதித்து ஒளிர்ச்செய்யும் ரூ.20.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 06-01-2022-ம் தேதியில் தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி உத்தரவுப்படி நிர்வாக அனுமதி</p>	<p>தீர்மானம் எண். 632 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

வழங்கப்பட்டு, 07-01-2022-ம் தேதியில் மண்டல செயற்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அலுவலகம், மதுரை அவர்களால் தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து 21-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கலந்தாய்வு குழு மூலம் 21-01-2022 அன்று தகுதிகாண் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டது. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கும் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் இருந்ததால் 24-01-2022 அன்று விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

1	M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், 4, அரண்மனை ராமசாமி, கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 4.75% அதிகம்
2	M/s வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்டரக்ஷன், 97/1 யாதவா தெரு, வெளிப்பட்டினம் (Post), இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினை காட்டிலும் 9.95% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்டரக்ஷன், (மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 4.75% அதிகம்) நிறுவனத்தை விலைவிகிதத்தினை குறைத்துதருமாறு 24-01-2022-ல் சம்மதக்கடிதம் அறிவிப்பு கோரியதில் மேற்படி நிறுவனம் தனது 25-01-2022-ம் தேதிய கடிதத்தில் 4.75% அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்திலிருந்து 4.35%

	<p>அதிகம் என்ற விலைவிகிதத்தில் மட்டுமே செய்து தருவதாக கடிதம் கொடுத்துள்ளது. விலைவிகிதத்தை மேலும் குறைக்க முன்வரவில்லை.</p> <p>மேற்கண்ட பணி திட்டப்பணியாக இருப்பதாலும், பணியினை விரைவாக உரியகாலத்தில் முடிக்கும் பொருட்டும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்பீட்டைக்காட்டிலும் 4.35% அதிகம்) அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட பணியானது திட்டப்பணி என்பதாலும் பணியினை உரிய காலத்தில் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவேண்டி இருப்பதாலும், தமிழ்நாடு நகராட்சி பொறியியல் நடைமுறை தொகுதி நூல் பத்தி எண்: 2.7.2ன் படி நகர்மன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு வருவதால் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை காட்டிலும் 4.35% அதிகம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம், கூடுதல் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். 	
28	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் நடைபெறவிருக்கும் சாதாரண உள்ளாட்சி தேர்தல் -2022ம் தேர்தல் பணிக்கான செலவினங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருப்பதால் தேர்தல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி , தேர்தல் செலவினங்கள் மேற்கொள்ள திரு.ஆ.செந்திவேல் இளநிலை உதவியாளர் என்பவர் வசம் ரூ. 100000/- முன்பணமாக வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	தீர்மானம் எண். 633 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு: தேர்தல் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி அனுமதிக்கலாம்.</p>	
29	<p>இராமேஸ்வரம் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை GRRRD கஜாபுயல் பாதிப்பு மற்றும் புனரமைப்பு திட்ட உதவி இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் 323/(இ)/2014 நாள் 15-12-2021ம் தேதிய கடிதத்தில் மீன் விற்பனை அங்காடி அமைத்திட இடம் ஒதுக்கீடு செய்து தரக்கோரப்பட்டுள்ளது.</p> <p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி ஜெ.ஜெ. நகர் கார் பார்க்கிங்கிற்கு கிழக்கு பக்கம் காம்பவுண்ட் சுவர் அருகில் தற்காலிக மீன் விற்பனை அங்காடி 8 X 8 அளவில் இடத்தை ஒதுக்கீடு செய்ய இராமேஸ்வரம் நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளரின் 15-12-2021 ன் குறிப்பின்படி இடத்தை ஒதுக்கீடு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண். 634 அனுமதிக்கப்பட்டது.
30	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் நடைபெறவிருக்கும் சாதாரண உள்ளாட்சி தேர்தல் 2022ம் தேர்தல் பணிக்கான முன்னேற்பாடு பணிகள், ஊதியங்கள் மற்றும் இதர செலவினங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருப்பதால் தேர்தல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி , தேர்தல் பணிக்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.50.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: தேர்தல் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி அனுமதிக்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண். 635 அனுமதிக்கப்பட்டது.

<p>31</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பர்வதம் – கச்சக்குளம் இணைப்பு சாலை ஐந்தாம் பகுதியில் சிமெண்ட் தளம் அமைக்கும் ரூ.9,80,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 31-12-2021-ம் தேதிய தீர்மான எண்:608-ன்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைத்தொடர்ந்து தொடர்ந்து 19-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="353 533 1630 794"> <tr> <td data-bbox="353 533 1048 671"> <p>1. M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p> </td> <td data-bbox="1048 533 1630 671"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.35% குறைவு</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="353 671 1048 794"> <p>2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p> </td> <td data-bbox="1048 671 1630 794"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.66% அதிகம்</p> </td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.35% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.K திருமுருகன், இராமநாதபுரம் என்பவரின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்கள் மற்றும் யாத்ரீகர்களின் வாகன போக்குவரத்து நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	<p>1. M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.35% குறைவு</p>	<p>2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.66% அதிகம்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 636 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>1. M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.35% குறைவு</p>					
<p>2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.66% அதிகம்</p>					
<p>32</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பர்வதம் – கச்சக்குளம் இணைப்பு சாலை ஐந்தாம் பகுதியில் சிமெண்ட் தளம் அமைக்கும் ரூ.9,60,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 31-12-2021-ம் தேதிய</p>	<p>தீர்மானம் எண். 637 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>				

	<p>தீர்மான எண்:609-ன்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைத்தொடர்ந்து 24-01-2022 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>1. M.K திருமுருகன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் ஒப்பந்ததாரர், 0.45% குறைவு இராமநாதபுரம்.</p> <p>2. P.N சுந்தரம், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் ஒப்பந்ததாரர் 1.50% அதிகம் இராமேஸ்வரம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.45% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.K திருமுருகன், இராமநாதபுரம் என்பவரின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்கள் மற்றும் யாத்ரீகர்களின் வாகன போக்குவரத்து நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	
33	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் கொரோனா வைரஸ்நோய் தொற்று தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் பொதுமக்கள் அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி போட வேண்டுமெனவும் முககவசம் அணிய வலியுறுத்தியும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவும் கொரோனா தொற்றுநோய் பாதிப்பு பகதிகளில் கபசரக் குடிநீர் வழங்குதல் மற்றும் தடுப்பூசி முகாம் நடத்துதல் போன்றவற்றிற்கு 2 மூன்று சக்கர வாகனங்கள் மூலம்</p>	தீர்மானம் எண். 638 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>ஒலிபெருக்கி வைத்து இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகள் 21,09,2021 முதல் 09,11,2021 வரை விளம்பரப்படுத்த நாளொன்றுக்கு ரூ. 1650/ (2) ஆட்டோக்களுக்கு முறையே 50 நாட்களுக்கு ரூ. 165000/ வழங்க தனி அலுவலரின் அனுமதிக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.</p>							
34	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு மற்றும் இராமேஸ்வரம் நகராட்சி கோவில் 19 விழிப்புணர்வு விளம்பரம் செய்தமைக்கான விளம்பரக் கட்டண கோப்பு கீழ்க்காணும் விபரப்படி வரப்பெற்றுள்ளது. இப்பட்டியல் தொகை வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் தனி அலுவலரின் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>தினத்தந்தி</td> <td>13230</td> </tr> <tr> <td>தினகரன்</td> <td>21621</td> </tr> <tr> <td>மாலை தமிழகம்</td> <td>1700</td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.</p>	தினத்தந்தி	13230	தினகரன்	21621	மாலை தமிழகம்	1700	தீர்மானம் எண். 639 அனுமதிக்கப்பட்டது.
தினத்தந்தி	13230							
தினகரன்	21621							
மாலை தமிழகம்	1700							
35	<p>இராமேஸ்வரம் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை GRRRD கஜாபுயல் பாதிப்பு மற்றும் புனரமைப்பு திட்ட உதவி இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் 323/(இ)/2014 நாள் 15-12-2021ம் தேதிய கடிதத்தில் மீன் விற்பனை அங்காடி அமைத்திட இடம் ஒதுக்கீடு செய்து தரக்கோரப்பட்டுள்ளது.</p>	தீர்மானம் எண். 640 அனுமதிக்கப்பட்டது.						

	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி ஜெ.ஜெ. நகர் கார் பார்க்கிங்கிற்கு கிழக்கு பக்கம் காம்பவுண்ட் சுவர் அருகில் தற்காலிக மீன் விற்பனை அங்காடி 8 X 8 அளவில் இடத்தை ஒதுக்கீடு செய்ய இராமேஸ்வரம் நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளரின் குறிப்பின்படி ரூ.750 நிர்ணயம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.</p>	
36	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவிற்கு தேவையான கீழ்காணும் விவரப்படியான பொருட்கள் வாங்குவதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.258000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் தனி அலுவலரின் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. லெமன் கிராஸ் ஆயில் 50 லி 2. பவர் ஸ்பிரேயர் உடனியூஸ் - 1 எண்ணம் 3. 27 லைசால் ஆயில் - 500 லிட்டர் <p>அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண். 641 அனுமதிக்கப்பட்டது.
37	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அலுவலகப்பயன்பாட்டிற்கு தேவையான A4 மற்றும் Js பேப்பர்கள் Filebad மற்றும் அம்மா உணவக ரசீதுகள் வாங்குவதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.39900/- மற்றும் மேற்காணும்</p>	தீர்மானம் எண். 642 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>பொருட்கள் சப்ளை செய்த இராமநாதபுரம் மாவட்ட பிரிண்டர்ஸ் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கோ ஆப்டிங் சொசைட்டி நிறுவனத்திற்கு வழங்குவதற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.</p>	
<p>38</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட முக்கிய சாலை சந்திப்புகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கீழ்க்காணும் உயர்மின் கோபுர விளக்குகள் மற்றும் எல்.இ.டி தெருமின்கம்பைங்கள் (9.00m ht octagonal pole) ஆகியவைகள் உள்ளன. விளக்குகள், நாளப்பட்ட பயன்பாடு, உப்புக்காற்றினால் பிடிங்குகள், மீட்டர் பாக்ஸ், டைமர், கேபிள் ஆகியவை பழுதாகி எரியாமல் இருந்து வருகின்றது. இதனால், இப்புனித நகருக்கு வருகை தரும் யாத்ரீகர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோர் இருனால் அசத்துடன் இரவில் செல்ல வேண்டியுள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் முன் உயர் மின் கோபுர விளக்குகளை பழுது நீக்கி ஒளிர்ச் செய்யுமாறு காவல் துறையும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றது. இடங்களின் விபரம் பின்வருமாறு</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அக்னி தீர்த்தம்- கிழக்குத்தெரு எல்.இ.டி உயர்மின் கோபுர விளக்கு 2. ஜெ.ஜெ. நகர்- வாலறுந்த அனுமார் கோயில் சந்திப்பு எல்.இ.டி உயர்மின் கோபுர விளக்கு 3. பேருந்து நிலையம்- பின்புறம்- சுற்றுள்ள பேருந்து நிலைய சந்திப்பு Metal Halaide விளக்குகள் கொண்ட உயர்மின் கோபுர விளக்கு. 4. ஓலைக்குடா- அக்னி தீர்த்தம் சாலை 9.00 மீ உயரங்கொண்ட 70W LED Octagonal Pole Lights with Cable <p>மேற்படி உயர்மின் கோபுர விளக்குகள் மற்றும் எல்.இ.டி விளக்குகளை பழுது நீக்கம் செய்திட ரூ.7,00,000/- க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும், நிர்வாக அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 643 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். நகராட்சி வருவாய் நிதியில் இருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர, அவசியம் கருதியும், யாத்ரீகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் நளன் கருதியும், காலதாமத்தினை தவிர்த்திட, மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 					
<p>39</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட மூன்று இடங்களில் உள்ள உயர்மின் கோபுர விளக்குகள் மற்றும் ஒலைக்குடா சாலை LED தெருமின்கம்பங்களில் உள்ள விளக்குகள் ஆகியவற்றினை பழுது நீக்கம் செய்திட ரூ.7,00,000/-க்கான மதிப்பீட்டிற்கு தனிஅலுவலரின் 03.01.2022-ம் தேதிய முன் அனுமதி உத்தரவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்காணும் பணிக்கு 20.01.2022-ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது.</p> <table border="1" data-bbox="353 834 1630 1093"> <tr> <td data-bbox="353 834 1048 1010"> <p>திரு. ஆ.கண்ணன், 15, விநாயகர் தெரு, செந்தமிழ் நகர், சிவகங்கை.</p> </td> <td data-bbox="1048 834 1630 1010"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.80% குறைவு</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="353 1010 1048 1093"> <p>P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர், இராமேஸ்வரம்.</p> </td> <td data-bbox="1048 1010 1630 1093"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.50% அதிகம்</p> </td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 0.80% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள திரு.M.கண்ணன், சிவகங்கை ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம். 	<p>திரு. ஆ.கண்ணன், 15, விநாயகர் தெரு, செந்தமிழ் நகர், சிவகங்கை.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.80% குறைவு</p>	<p>P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர், இராமேஸ்வரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.50% அதிகம்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 644 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>திரு. ஆ.கண்ணன், 15, விநாயகர் தெரு, செந்தமிழ் நகர், சிவகங்கை.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.80% குறைவு</p>					
<p>P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர், இராமேஸ்வரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.50% அதிகம்</p>					

	<p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்கள் மற்றும் யாத்ரீகர்கள் நலன் கருதியும் மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>										
<p>40</p>	<p>நகராட்சி பகுதிகளில் புதிய குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் வழங்குவதில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.748/2008/குவ2, நாள்:21.09.2009-ன் படி நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய சாலை சீரமைப்பு கட்டணத்தில் ஒவ்வொரு வருடமும் நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை முந்தைய ஆண்டின் கட்டணத்தில் இருந்து 5 சதவீதம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டு வந்துள்ள கடிதம் தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும் வைக்கப்படுகிறது. அதன்படி 2021-22-ம் ஆண்டிற்கு கீழ்க்கண்ட விபரப்படியாக தொகை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.</p> <table border="1" data-bbox="533 858 1541 1121"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 858 936 946"></th> <th colspan="2" data-bbox="936 858 1541 946">குடியிருப்பு , வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலை</th> </tr> <tr> <th data-bbox="533 946 936 1034"></th> <th data-bbox="936 946 1227 1034">தார்சாலை</th> <th data-bbox="1227 946 1541 1034">சிமெண்ட் சாலை</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 1034 936 1121">சாலை சீரமைப்பு கட்டணம்</td> <td data-bbox="936 1034 1227 1121">ரூ.2356/-</td> <td data-bbox="1227 1034 1541 1121">ரூ.3140/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>தற்பொழுது 2022-23-ம் ஆண்டிற்கு, ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையிலிருந்து 5 சதவீதம் உயர்த்தி சாலை சீரமைப்பு கட்டணத் தொகையினை நிர்ணயம் செய்திடவும், மேலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தின் படியும் மேலே கூறப்பட்ட சுற்றறிக்கையின் படியும் தொகை வசூல் செய்து புதிய இணைப்புகள் வழங்கவும் தனி அலுவலரின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p>		குடியிருப்பு , வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலை			தார்சாலை	சிமெண்ட் சாலை	சாலை சீரமைப்பு கட்டணம்	ரூ.2356/-	ரூ.3140/-	<p>தீர்மானம் எண். 645 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
	குடியிருப்பு , வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலை										
	தார்சாலை	சிமெண்ட் சாலை									
சாலை சீரமைப்பு கட்டணம்	ரூ.2356/-	ரூ.3140/-									

	அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.	குடியிருப்பு , வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலை		
		தார்சாலை	சிமெண்ட் சாலை	
		சாலை சீரமைப்பு கட்டணம்	ரூ.2474/-	

ஆணையாளர்/தனி அலுவலர்,
இராமேஸ்வரம் நகராட்சி.